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基本計画達成には、計画的処理完了期限内に、下記の図の各項目を全て
達成することが必要。 

エ 届出がなされたすべての高濃度PCB廃棄物について、処分期間内又は特
例処分期限日までにJESCOへの処分委託が行われること、その後速やかに
同廃棄物がJESCOに搬入され、適正に処理されること 

ウ 高濃度PCB廃棄物全てについて、PCB特措法に基づく届出がなされること 

イ 高濃度PCB使用製品がすべて廃
棄されること 

ア 高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB

使用製品の掘り起こし調査が完了す
ること 

基本計画達成のためのフロー図 
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平成28年7月「PCB廃棄物処理基本計画」より 



  収集運搬委託契約* 

  御請求書 

契約締結 

収集運搬事業者 

 処理委託契約  処理委託契約* 処理契約 

 機器登録*（３㎏以上のトランス類・コンデンサ類、ＰＣＢ油類） 又は 
   搬入荷姿登録（安定器、３㎏未満の小型電気機器、感圧複写紙、ウエス等） 

  中小企業者等軽減制度申請（対象者のみ） 

  ご入金 

  運 搬 

運搬契約 

搬 出 

お支払 

登録受付 

受付 

請 求 

処理契約 

入金確認 

搬 入 

*保管者が直接契約 

軽減申請 

登録申請 

JESCO  保 管 者  

*使用中でも登録可能 

*JESCOが準備、送付 

  中間処理完了「マニフェストD票」送付 処 分 

 中小企業者等軽減制度 審査結果の通知（対象者のみ） 

 処理契約手続きの連絡 

 登録確認書の送付 

結果通知 

*軽減制度の適用の可否については、当社及び（独）環境再生保全機構が審査を行う。 

現状のJESCOへの処分委託、搬入、処理の流れ 

2 



日数目安 

総ざらい段階の手続き①（通常処理委託契約） 

 

約1週間～
2週間 

約1ヶ月 

約1ヶ月～
2ヶ月 

約1ヶ月～
2ヶ月 

約1ヶ月～
2ヶ月 

平成28年8月1日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知

において、「処分期間内に処分委託を進めるよう、適切に保管事業者及び所有事業者を
指導されたい」との記載があり、JESCOとしても処分期間内の処理受託を目指す。 

（※）総ざらい：処理期限に向けて、全ての廃棄物につき処理委託契約を締結し、搬入処理につなげていくプロセス 
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日数目安 

総ざらい段階の手続き②（特例処分に適用する契約） 

 

約1ヶ月～
1.5ヶ月 

約1ヶ月～
1.5ヶ月 

約1ヶ月～
1.5ヶ月 

特例処分の場合には、機器の廃棄（廃止）等を契約発効の条件とする契約を締結する。
条件が成就した段階で、確認書を締結し、通常の処理委託契約として搬入に向けた手
続きを開始する。合わせて手続き期間の短縮化を図る。 
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日数目安 

総ざらい段階の手続き③（特例処分に適用する誓約書） 

 

約1ヶ月～
1.5ヶ月 

約1ヶ月～
1.5ヶ月 
約1ヶ月～

1.5ヶ月 

委託実績がある保管事業者の特例処分については、誓約書でも良いこととされている。
誓約書をご提出頂いた上で、通常の処理委託契約を締結する。合わせて手続き期間の
短縮化を図る。 
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自治体に特措法届出 
経産省に電事法届出 

 

 

ＪＥＳＣＯに登録 
 

 登録手続きの実施により、処理委託に向
けた手続きが開始できるほか、処理の見
込みの正確性を高めることができる。こ
のことから、まずは登録手続きの実施が
非常に重要である。 
 

 特措法、電事法届出がされた事業者のう
ち、JESCOに登録されていない事業者に

ついて、自治体等と連携して、登録を促
進する。 

 
実施例： 
特措法、電事法データとJESCO登録データを
マッチングし、未登録者リストを作成 

未登録者に対して、個別相談会、個別訪問
等を実施 

法改正を踏まえた総ざらいへの対応① 
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保管者・使用者の対応 JESCOの対応 



 

ＪＥＳＣＯに登録 
 

 

期限内に処分委託 
・搬出 

 

 処分期間内の１日でも早い処理委託契
約締結を目指す。 

 

 特例処分を適用する場合についても、実
際の処分にかかる時間を見込み、余裕を
持って処理委託契約締結等ができるよう、
対応する。 

 

 経済的事情や保管事業者不明等により
処理委託契約の締結が難しい事業者に
ついては、自治体等と連携して、契約締
結ができるよう、対応する。 

 
実施例： 

登録済み未処理事業者に対して、個別訪問
等を実施 
自治体と定期的に進捗状況を確認 

法改正を踏まえた総ざらいへの対応② 
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保管者・使用者の対応 JESCOの対応 


