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１ 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

（１）対象地域 

構成市町名  宇都宮市，上三川町，壬生町 

面   積  ５３２．４４k㎡ 

人   口  ５７８，４１２人 

（内訳） 

市町名 宇都宮市 上三川町 壬生町 

面積(km2) 416.84 54.52 61.08 

人口(人) 507,561 31,495 39,356 

※ 住民基本台帳人口（平成２４年３月３１日現在） 

 

宇都宮地域（以下，「本地域」という。）は，宇都宮市，上三川町，壬生町（以

下，「構成市町」という。）の１市２町からなり，栃木県のほぼ中央部に位置し，

周辺を６市３町に囲まれている。 

首都圏から約１００km の距離にあり，地域を縦断する東北新幹線，東北自動車

道等により首都圏と結ばれているとともに，東西には北関東自動車道が横断して

おり，太平洋から関東内陸部や日本海に向かう首都圏大環状軸が交差する北関東

の中枢拠点となっている。 

なお，宇都宮市の既設焼却施設であるクリーンパーク茂原では，隣接する下野

市（旧石橋町）からの一般廃棄物を受入，処理を行っているが，下野市は，小山

市，下野市，野木町，上三川町からなる小山広域保健衛生組合を構成しており，

本地域の構成市町には含めないものとする。 

また，上三川町は上記組合にてし尿処理を行っているが，ごみ処理は上述のと

おり宇都宮市と一体的に行っており，上三川町を含む１市２町により本地域を構

成するものとする。 

 

（２）計画期間 

本計画は，平成２５年４月１日から平成３２年３月３１日までの７年間を計画

期間とする。 

なお，目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ，必要な場合には計画

を見直すものとする。 

また，本地域は，平成３２年度以降についても引続き施設整備を行うため，本

計画を第１期計画とし，平成３２年度から平成３８年度の７年間を第２期計画と

して策定する予定である。 
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（３）基本的な方向 

構成市町においては，宇都宮市及び上三川町で平成２３年度に，壬生町で平成

１９年度に「一般廃棄物処理基本計画」を策定し，限りある資源を有効に活用し，

循環型社会の形成を図るため，更なるごみの減量化・資源化に向けて，住民，事

業者，行政が，それぞれの役割と責任を果たし，お互いに協力しながら取り組ん

でいくこととしている。このようなことから，本計画においてもこの基本的な考

え方をふまえたものとする。 

本地域におけるごみ処理体制について，宇都宮市・上三川町は一体的に処理を

行っており，既存施設の老朽化に伴い，新施設を整備することにより，エネルギ

ー回収の推進を図る。なお，クリーンパーク茂原については，今後，施設の老朽

化が進行していくことから，基幹的設備改良あるいは新施設の整備等を行うこと

によって，ＬＣＣ（ライフサイクルコスト）の削減，ＣＯ２削減，エネルギー回

収の推進等を図る。 終処分については，既存施設の供用期間が平成３０年度末

で終了する予定であることから，新施設を整備することにより，安定的な 終処

分体制を維持する。また，壬生町は単独でごみ処理を行っており，既存施設の老

朽化が著しいことから、今後の安定かつ安全なごみ処理を確保するため，基幹的

設備改良を行うことで，施設の延命化及びＣＯ２削減を図りながら，引き続き地

域内での協力連携体制を強化するとともに，地域の枠組みにとらわれない新たな

連携体制のあり方についても検討していく。 

生活排水処理については，平成２２年度に構成各市町で，平成２７年度までの

５カ年間の生活排水処理計画を策定し，循環型社会形成推進交付金事業として合

併処理浄化槽の整備を進めている。このため，本計画においては，生活排水処理

については現状の整理にとどめるものとする。 

 

（４）広域化の検討状況 

栃木県のごみ処理広域化計画において，構成３市町はすべて「宇都宮ブロック」

に属しており，本計画の対象地域は，広域化計画の枠組みと一致している。また，

平成２２年度に策定された，「栃木県廃棄物処理計画」における広域化の施設整

備方針とも整合している。 
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２ 循環型社会形成推進のための現状と目標 

 

（１）一般廃棄物等の処理の現状 

平成２３年度の一般廃棄物の排出，処理状況は図 １のとおりである。 

総排出量は，集団回収量も含め，２１２，１７３トンであり，再生利用される

「総資源化量」は３８，１２７トン，リサイクル率（＝総資源化量／（計画処理

量＋集団回収量））は１８．０％である。 

中間処理による減量化量は１４９，４６９トンであり，計画処理量に対し７４．

７％が減量化されている。また，１２．３％に当たる２４，５７７トンが埋め立

てられている。 

なお，宇都宮市，上三川町では現在，一般廃棄物処理施設において，産業廃棄

物の受け入れは行っていない。壬生町では，木くず，紙くずに限り受け入れてい

る。 

 

 
集団回収量

12,200t

排出量

199,973t

計画処理量

199,973t
100%

自家処理量

0t

直接資源化量

2,007t
1.0%

中間処理量

197,965t
99.0%

直接 終処分量

0t

処理残さ量

48,496t
24.3%

減量化量

149,469t
74.7%

処理後再生利用量

23,919t
12.0%

処理後 終処分量

24,577t
12.3%

終処分量

24,577t
12.3%

総資源化量

38,127t

 
※四捨五入の関係から，合計が合わないことがある。 

 

図 １ 一般廃棄物の処理状況フロー（平成２３年度） 
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集団回収量

10,743t

排出量

176,911t

計画処理量

176,911t
100%

自家処理量

0t

直接資源化量※１

0t

中間処理量

176,911t
100%

直接 終処分量

0t

処理残さ量

45,486t
25.7%

減量化量

131,425t
74.3%

処理後再生利用量

23,100t
13.1%

処理後 終処分量

22,386t
12.7%

終処分量

22,386t
12.7%

総資源化量

33,843t

 
※四捨五入の関係から，合計が合わないことがある。 

【参考】宇都宮市の一般廃棄物の処理状況フロー（平成２３年度） 

 

 
※四捨五入の関係から，合計が合わないことがある。 

【参考】上三川町の一般廃棄物の処理状況フロー（平成２３年度） 

 

 
※四捨五入の関係から，合計が合わないことがある。 

【参考】壬生町の一般廃棄物の処理状況フロー（平成２３年度）
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（２）一般廃棄物処理等の目標 

本計画の計画期間中においては，廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を

目指し，表 １のとおり目標量について定め，それぞれの施策に取り組んでい

くものとする。 

 

表 １ 減量化，再生利用に関する現状と目標 

指標  現状（割合※1） 

（平成 23 年度） 

目標（割合※1） 

（平成 32 年度） 

人口※2  584,222 人 582,758 人

排出量 事業系 総排出量 

    １事業所当たりの排出量※3

家庭系 総排出量 

    １人当たりの排出量※4 

合 計 排出量合計 

49,796t

1.8t/事業所

150,177t

209.6kg/人

199,973t

49,707t[-0.2%]

1.5t/事業所

141,907t[-5.5%]

181.1kg/人

191,614t[-4.2%]

再生利用量 直接資源化量 

総資源化量 

2,007t[1.0%]

38,127t[19.1%]

1,193t[0.6%]

57,081t[29.8%]

熱回収量 熱回収量(年間の発電電力量) 46,267MWh 64,820MWh

減量化量 中間処理による減量化量 149,469t[74.7%] 132,007t[68.9%]

最終処分量 埋立最終処分量 24,577t[12.3%] 15,478t[8.1%]

※１ 排出量の[ ]は現状（平成２３年度）に対する削減割合，その他の[ ]は排出量に対する割合 

※２ 人口は，各市町の一般廃棄物処理基本計画における将来目標等との整合を図るため，各計画において設定した人口（宇都

宮市：国勢調査に基づき算出した人口，上三川町：住民基本台帳人口，壬生町：住民基本台帳人口＋外国人登録人口）の

合計値。 

※３ （１事業所当たりの排出量）＝(事業系ごみの総排出量)／（事業所数） 

※４ （１人当たりの排出量）＝{(家庭系ごみの総排出量)－(家庭系ごみの資源ごみ量)}／（人口） 

《指標の定義》 

排出量  ：事業系ごみ，家庭系ごみを問わず，出されたごみの量（集団回収されたごみを除く）[単位：トン] 

再生利用量：集団回収量，直接資源化量，中間処理後の再生利用量の和 [単位：トン] 

熱回収量 ：熱回収施設において発電された年間の発電電力量 [単位：ＭＷｈ] 

減量化量 ：中間処理量と処理残さ量及び資源化量の差 [単位：トン] 

最終処分量：埋立処分された量 [単位：トン] 

 

※四捨五入の関係から，合計が合わないことがある。 

図 ２ 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（平成３２年度） 
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集団回収量

11,342t

排出量

169,098t

計画処理量

169,098t
100%

自家処理量

0t

直接資源化量※１

0t

中間処理量

169,098t
100%

直接 終処分量

0t

処理残さ量

52,945t
31.3%

減量化量

116,153t
68.7%

処理後再生利用量

39,192t
23.2%

処理後 終処分量

13,753t
8.1%

終処分量

13,753t
8.1%

総資源化量

50,534t

 
※四捨五入の関係から，合計が合わないことがある。 

【参考】宇都宮市の一般廃棄物の処理状況フロー（平成３２年度） 

 

 
※四捨五入の関係から，合計が合わないことがある。 

【参考】上三川町の一般廃棄物の処理状況フロー（平成３２年度） 

 

 

集団回収量

664t

排出量

13,110t

計画処理量

13,110t
100%

自家処理量

0t

直接資源化量

431t
3.3%

中間処理量

12,679t
96.7%

直接 終処分量

0t

処理残さ量

3,735t
28.5%

減量化量

8,944t
68.2%

処理後再生利用量

2,602t
19.8%

処理後 終処分量

1,133t
8.6%

終処分量

1,133t
8.6%

総資源化量

3,697t

 

※四捨五入の関係から，合計が合わないことがある。 

【参考】壬生町の一般廃棄物の処理状況フロー（平成３２年度） 
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３ 施策の内容 

発生抑制や再使用等のための施策は，各構成市町が定め，それぞれの施策を推進

する。施策を進める上で相互の協力が必要な場合は，調整・連携していくものとす

る。 

 

（１） 発生抑制，再使用の推進 

ア ごみ処理に関する既存施策 

【家庭系】 

 項  目 具 体 的 内 容 実施主体

発

生

抑

制 

リサイクル推進

員活動支援 

研修会の開催や情報誌「みやくるりん」の発行等の

事業を通して，地域のごみ問題や環境美化の中心的

な役割を担うリサイクル推進員の育成を図るととも

に，まちづくり協議会の環境部会等の活動を支援。 

宇都宮市

意識啓発 広報紙やホームページなど各種メディアを通じて，

また，住民向けのイベントにおいてごみの減量や分

別徹底等の啓発活動を実施。 

宇都宮市

上三川町

壬 生 町

環境教育支援 小学３・４年生を対象にした社会科補助教材「わた

したちのくらしとごみ」を作成し，配布するととも

に，小中学生を中心に楽しく学べる環境出前講座を

開催し，将来の循環型社会への担い手を育成。 

宇都宮市

上三川町

環境学習の推進 清掃センターの見学により，小学生のごみの分別や

リサイクル意識の向上を図る。 

壬 生 町

もったいない生

ごみ減量推進 

生ごみの約１０パーセントを占める賞味・消費期限

切れの食品，いわゆる「もったいない生ごみ」の発

生抑制を図るため，分別講習会や各種イベントで周

知。 

宇都宮市

家庭ごみ有料化

の調査・研究 

ごみの有料化については，排出量に応じた市民間の

公平性を確保するための施策として，焼却ごみの中

に含まれている資源物の割合等の状況に応じて検

討。また，指定袋制については，市外からの不適正

排出やレジ袋の削減動向等の状況に応じて検討。 

宇都宮市

レジ袋無料配布

の中止 

 

ごみの発生抑制から事業者，消費者，行政の３者が

協働によって，レジ袋の無料配布の中止を大手食品

スーパーで実施。 

壬 生 町

資

源

化 

生ごみの家庭単

位での減量・資源

化 

生ごみ処理機の利用拡大と継続利用を推進するほ

か，生ごみ処理機利用者を対象としたアドバイザー

の派遣などアフターフォロー事業を通して，各家庭

での生ごみ減量・資源化を図る。 

宇都宮市

上三川町

壬 生 町
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 項  目 具 体 的 内 容 実施主体

資

源

化 

廃食用油の資源

化 

拠点回収した家庭から排出される不用になった天ぷ

ら油で軽油の代替燃料である BDF を製造し，焼却ご

みの減量・資源化を図る。 

宇都宮市

粗大ごみの再生

品販売 

クリーンパーク茂原リサイクルプラザにおいて，粗

大ごみとして出された家具や自転車を修理，販売。 

宇都宮市

上三川町

資源物集団回収

推進 

資源物の集団回収に対し報償金を交付し，ごみの減

量化・資源化を推進するとともに，地域コミュニテ

ィの活性化を図る。 

宇都宮市

上三川町

壬 生 町

 

【事業系】 

 項  目 具 体 的 内 容 実施主体

発

生

抑

制 

エコショップ等

認定 

商品の簡易包装化，レジ袋・食品トレイ等の削減な

ど販売段階でのごみの発生抑制や再生品の販売，資

源物の店頭回収などごみの発生抑制，再使用リサイ

クル活動に積極的に取り組む小売店舗等を認定，PR。 

宇都宮市

搬入指導強化 事業系ごみの施設への搬入について，資源物など不

適正ごみが焼却ごみとして持ち込まれないように十

分に指導を行うとともに，展開調査を実施。 

宇都宮市

上三川町

資

源

化 

商店街等による

資源化促進 

ごみステーションの廃止による事業者主導による資

源回収システムの構築。 

宇都宮市

 

イ ごみ処理に関する新規・重点強化施策 

【家庭系】 

 項  目 具 体 的 内 容 実施主体

発

生

抑

制 

もったいないレ

ジ袋削減推進事

業 

ごみの発生抑制の観点からレジ袋の削減を図るた

め，市民・事業者・行政が一体となって，「もった

いないレジ袋削減運動」を推進。 

宇都宮市

分別強化の推進 分別協力度が低い地域や分別ルールが守られていな

い地域，集合住宅の管理者，大学等の新入学生を対

象とした分別講習会等の開催とともに，ごみステー

ション巡回パトロールでの個別指導により，分別徹

底を強化。 

宇都宮市

上三川町

生ごみの水切り

励行 

生ごみの水分は約８０パーセントと高いことから，

イベント等における水切り器の配布や，生ごみ水切

り体験モニターの実施を通して市民への意識啓発を

図り，排出段階における水切りの徹底を励行。 

宇都宮市

上三川町
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 項  目 具 体 的 内 容 実施主体

発

生

抑

制 

レジ袋無料配布

の中止の拡大 

大手食品スーパーで実施しているレジ袋の無料配布

の中止をドラッグストア等にも拡大し，ごみの発生

抑制の推進を図る。 

壬 生 町

資

源

化 

生ごみの地域単

位での堆肥化 

自治会単位などで生ごみを持ち寄り，協働での堆肥

化を促す。 

宇都宮市

レアメタルの資

源化 

イベントによる回収や拠点回収，清掃センターでの

ピックアップ回収により，携帯電話などの小型家電

製品を回収し，市民の更なる分別意識の高揚を図る。 

宇都宮市

剪定枝の資源化 市の施設内においてチッパーを設置するなど，チッ

プ化により資源化を図る。 

宇都宮市

インクカートリ

ッジの資源化促

進 

国内インクカートリッジメーカーが構成する協議会

のリサイクル事業に協力することで，焼却ごみの減

量・資源化を推進。 

宇都宮市

プラスチックご

みの資源化推進 

食品トレーなどの資源化の推進やごみの分別の見直

し等によるプラスチックごみの資源化の推進を図

る。 

壬 生 町

 

【事業系】 

 項  目 具 体 的 内 容 実施主体

発

生

抑

制 

事業系ごみ減量

化推進 

事業所への戸別訪問指導を強化するなど，事業系ご

みの適正処理の徹底を図るとともに減量化・資源化

を推進。 

宇都宮市

資

源

化 

生ごみ・剪定枝の

資源化事業 

事業所から排出される食品残渣（生ごみ）や剪定枝

について，民間業者の資源化施設を活用して資源化

を行う。 

宇都宮市
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（２）処理体制 

ア 家庭系一般廃棄物の処理体制の現状と今後 

家庭から排出されるごみについては，宇都宮市・上三川町では「焼却ごみ」

「不燃ごみ」「危険ごみ」「粗大ごみ」「資源物」に分別，壬生町では「可

燃ごみ」「不燃ごみ」「資源ごみ」に分別（Ｐ１１～１２表２・３参照）し

ており，今後も同様の分別区分とする。 

また，製造・販売業者等による回収システムが整備されているものについ

ては，当該ルートへの排出の徹底・促進を図る。 

さらに，家庭での再生利用促進のため，「集団回収活動の推進」「プラス

チック製容器包装の資源化」を推進するとともに，適正な収集・運搬のため，

「適正排出の啓発」「効率的な収集・運搬」「収集時の安全確保」「収集・

運搬体制の検討・改善」を推進する。 

終処分については， 終処分場の安全性向上に加え，リサイクルの推進

並びに 終処分量の減量のため，クリーンパーク茂原より排出するスラグの

有効利用の推進を図る。 

 

なお，将来の処理体制として，休止した北清掃センター及び南清掃センタ

ーの老朽化対策として，次期施設の整備を行うとともにクリーンパーク茂原

については，今後，老朽化が進行していくことから，既存施設の長寿命化あ

るいは新施設の整備等，再整備方針の検討を行う。 

また，ごみの減量化・再資源化により 終処分量の低減に努めた上で，な

お埋立処分が必要な焼却灰等の安定的な処理体制を維持するため，次期 終

処分場の整備を行う。 

また，壬生町清掃センターの老朽化対策として，既存施設の長寿命化を図

るため基幹的設備改良事業を実施する。 

 

イ 事業系一般廃棄物の処理体制の現状と今後 

事業者から排出される廃棄物については，事業者が自ら南清掃センター・

クリーンパーク茂原，壬生町清掃センターに持ち込むか，一般廃棄物収集運

搬許可業者に委託をして処理している。 

今後とも家庭ごみの分別区分に従い，受け入れ，処理を行う。宇都宮市で

は，大規模事業者に対しては，減量化計画作成や廃棄物管理責任者の設置を

義務付け，減量化・資源化を推進する。 

 

ウ 一般廃棄物処理施設で併せて処理する産業廃棄物（併せ産廃）の現状と今後 

宇都宮市，上三川町では現在，一般廃棄物処理施設において産業廃棄物の

受け入れは行っていないため，今後も事業者の責任で処理することを指導し，

施設での受け入れは行わない。 

壬生町では，木くず，紙くずに限り受け入れており，今後も継続する。 

 

エ 今後の処理体制の要点 

◇一般廃棄物について，減量及び再資源化の推進に繋がる施策を講じる。 
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◇休止した北清掃センター及び老朽化の進む南清掃センターを集約化し，新たに高

効率ごみ発電施設を整備する。 

◇クリーンパーク茂原については，今後，老朽化が進行していくことから，再整備

方針を検討する。 

◇壬生町清掃センターについては，老朽化が著しいことから，基幹的設備改良事業

を実施する。 

◇既存最終処分場の供用期間が平成３０年度末で終了する予定であることから，安

定的な最終処分体制を維持するため，次期最終処分場を整備する。 
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表 ２ 家庭ごみの分別区分と処理方法の現状と今後（宇都宮市，上三川町） 

宇都宮市 上三川町

焼却ごみ 焼却（熱回収）
・宇都宮市クリーンパーク茂原
・宇都宮市南清掃センター
・宇都宮市北清掃センター

101,876 5,941

不燃ごみ
リサイクル
埋立

・宇都宮市クリーンパーク茂原
　リサイクルプラザ

危険ごみ
リサイクル
埋立

・宇都宮市クリーンパーク茂原
　リサイクルプラザ

粗大ごみ
焼却
リサイクル
埋立

・宇都宮市クリーンパーク茂原
・宇都宮市南清掃センター
・宇都宮市北清掃センター

1,238 47

資源物 新聞
雑誌・その他の紙
段ボール
紙パック
布類
びん・缶類 6,800 321
ペットボトル 1,983 111
プラスチック製容
器包装
白色トレイ

現状(H23年度)

処理方法

2103,686

処理施設等分別区分
処理実績（トン）

リサイクル
・宇都宮市クリーンパーク茂原
　リサイクルプラザ

・民間施設

・宇都宮市エコプラセンター
　下荒針

12,468 743

3,475 225

 

 

 

 

 

 

宇都宮市 上三川町

焼却ごみ 焼却（熱回収） 発電
・宇都宮市クリーンパーク茂原
・高効率ごみ発電施設（新設）

87,526 5,708

不燃ごみ
リサイクル
埋立

破砕・選別
・宇都宮市クリーンパーク茂原
　リサイクルプラザ

危険ごみ
リサイクル
埋立

破砕・選別，
委託処分

・宇都宮市クリーンパーク茂原
　リサイクルプラザ

粗大ごみ
焼却
リサイクル
埋立

破砕・選別
・宇都宮市クリーンパーク茂原
・高効率ごみ発電施設（新設）

1,094 45

資源物 新聞
雑誌・その他の紙
段ボール
紙パック
布類
びん・缶類 選別・圧縮・売却 6,833 343

ペットボトル
選別・圧縮・梱包，
委託資源化

1,912 119

プラスチック製容
器包装

選別・圧縮・梱包，
委託資源化

白色トレイ
選別・梱包，
委託資源化

処理見込（トン）

467

755

3,276

16,283

7,135

将来(H32年度)

処理施設等

リサイクル

・民間施設

・宇都宮市クリーンパーク茂原
　リサイクルプラザ

・宇都宮市エコプラセンター
　下荒針

選別・売却

206

分別区分 処理方法
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表 ３ 家庭ごみの分別区分と処理方法の現状と今後（壬生町） 

処理実績
（トン）

可燃ごみ 焼却（熱回収） ・壬生町清掃センター 8,041
不燃ごみ 燃えないごみ

乾電池
資源ごみ 新聞

雑誌
段ボール
紙パック
布類
ペットボトル
発泡スチロール

296

現状(H23年度)

処理施設等

・民間施設

分別区分 処理方法

ガラス・ビン類

・壬生町清掃センター
　ストックヤード施設

リサイクル

1,453

1,263

リサイクル
埋立

 

 

 

 

 

 

 

処理見込
（トン）

可燃ごみ 焼却（熱回収） 温水 ・壬生町清掃センター 6,712
不燃ごみ 燃えないごみ

乾電池
資源ごみ 新聞

雑誌
段ボール
紙パック
布類
ペットボトル
発泡スチロール

貯留，指定法人引取 398

将来(H32年度)

993

2,102

処理施設等分別区分 処理方法

ガラス・ビン類

リサイクル
埋立

・民間施設

・壬生町清掃センター
　ストックヤード施設

リサイクル
選別・貯留，
資源化業者引取

破砕・選別，
委託資源化

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

（３）処理施設の整備 

ア 廃棄物処理施設 

上記(２)を踏まえた，分別区分及び処理体制で処理を行い，さらに施設での

エネルギー回収の推進を図るとともに安定的な 終処分体制を維持するため，

表 ４のとおり必要な施設整備を行う。 

 

表 ４ 整備予定の処理施設 

事業 

番号 
整備施設種類 事 業 名 処理能力 設置予定地 事業期間 

１ 高効率ごみ発電施設 
エネルギー回収推進施設

整備事業 
約 190t/日 

宇都宮市下田原町

地内 
H27～H31 

２ 終処分場 終処分場整備事業 約 290,000 ㎥
宇都宮市下横倉町

地内 
H29～H31 

３ ごみ発電施設 
クリーンパーク茂原 

基幹的設備改良事業 
390t/日 

宇都宮市茂原町地

内 

事業期間につ

いては未定 

４ ごみ焼却施設 
壬生町清掃センター 

基幹的設備改良事業 
105t/日 

壬生町大字羽生田

地内 
H32～H34  

 

※ 現有施設の状況と更新，廃止，新設の予定については，様式１の３参照 

 

（整備理由） 

事業番号１ 既存施設の老朽化及びエネルギー回収の推進を図るため 

事業番号２ 既存施設の供用期間が平成３０年度末で終了する予定であるため 

事業番号３ 既存施設の老朽化及びＣＯ２の削減等を図るため 

事業番号４ 既存施設の老朽化及びＣＯ２の削減等を図るため 

 

表 ５ 現有処理施設の概要 

施設種類 施 設 名 処理能力 所 在 地 竣 工 

焼却処理施設 

宇都宮市南清掃センター 280t/日 宇都宮市屋板町 330 昭和 62 年 12 月

宇都宮市北清掃センター 240t/日 宇都宮市下田原町 3435 
昭和 54 年 3月

※廃止中

宇都宮市クリーンパーク茂原 390t/日 宇都宮市茂原町 777-1 平成 13 年 3月

壬生町清掃センター 70t/日
壬生町大字羽生田

1350-3 
平成 11 年 3月

資源化施設 

宇都宮市クリーンパーク茂原

リサイクルプラザ 
135t/日 宇都宮市茂原町 777-1 平成 13 年 3月

宇都宮市 

エコプラセンター下荒針 
36t/日

宇都宮市下荒針町

2678-176 
平成 22 年 3月

壬生町清掃センター 

ストックヤード 
200m2

壬生町大字羽生田

1350-3 
平成 21 年 12 月

終処分場 

宇都宮市エコパーク板戸 355,000m3 宇都宮市板戸 3625-1 平成 16 年 11 月

壬生町環境センター 42,500m3 壬生町大字下稲葉

2585-1 
平成 8年 4月
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し尿処理施設 

宇都宮市東横田清掃工場 185kL/日 宇都宮市東横田町 136 昭和 60 年 1月

壬生町クリーンセンター 36kL/日
壬生町大字壬生甲字愛

宕前 1955-2 
平成元年

 

 

 

（４）施設整備に関する計画支援事業 

事業番号１の高効率ごみ発電施設，事業番号２の 終処分場，事業番号３及

び事業番号４の基幹的設備改良事業の整備に関して表 ６のような支援事業を

行う。 

 

表 ６ 実施する計画支援事業 

事業 

番号 
事 業 名 事業内容 事業期間 

エネルギー回収推進施設整備事業（事業番号１）に係るもの 

11 
高効率ごみ発電施設整備に係る

測量・地質調査 
測量・地質調査 Ｈ25 

12 
高効率ごみ発電施設整備に係る

施設整備基本計画 
施設整備基本計画 Ｈ25 

13 
高効率ごみ発電施設整備に係る

生活環境影響調査 
生活環境影響調査 Ｈ25～H27 

14 
高効率ごみ発電施設整備に係る

施設整備基本設計 

施設整備基本設計及び

DBO（公設民営）方式の

導入可能性調査 

H26 

15 
高効率ごみ発電施設整備に係る

解体設計 

廃止炉（北清掃センタ

ー）の解体設計 
H26～H27 

終処分場整備事業（事業番号２）に係るもの 

21 
終処分場整備に係る 

測量・地質調査 
測量・地質調査 H26～H27 

22 
終処分場整備に係る 

施設整備基本計画 
施設整備基本計画 Ｈ26 

23 
終処分場整備に係る 

生活環境影響調査 
生活環境影響調査 H26～H28 

24 
終処分場整備に係る施設整備

基本設計及び建設工事発注支援 

施設整備基本設計及び

建設工事発注支援 
H27～H28 

基幹的設備改良事業（事業番号３）に係るもの 

31 
基幹的設備改良に係る 

長寿命化総合計画策定支援 
長寿命化総合計画 Ｈ29 
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基幹的設備改良事業（事業番号４）に係るもの 

41 
基幹的設備改良に係る 

長寿命化総合計画策定支援 
長寿命化総合計画 Ｈ30 

42 
基幹的設備改良に係る 

生活環境影響調査 
生活環境影響調査 Ｈ30 

43 
基幹的設備改良に係る基本設計

及び工事発注支援 

基幹的設備改良基本設

計及び工事発注支援 
Ｈ31 

 

 

※ 現有施設の状況と更新，廃止，新設の予定については，様式１の３参照 

 

 

 

 

 

（５）その他の施策 

その他，地域の循環型社会を形成する上で，次の施策を実施していく。 

 

ア 協働体制の確立 

① 住民・事業者との情報共有の推進 

住民・事業者・行政が循環型社会について理解を深めるため，ごみ減量化・

資源化の情報の共有化を推進します。 

② 住民・事業者・行政の相互連携の推進 

住民・事業者・行政が，ごみの減量化・資源化に向けてそれぞれ役割を果

たしていくために意見交換や情報提供の場づくりを推進します。 

③ 住民・事業者の各種活動の支援 

住民・事業者のそれぞれが主体となって行うごみ減量化・資源化活動を支

援します。 

 

イ 快適な生活環境の創造 

① きれいなまちづくりの推進 

住民や来訪者が快適に暮らすことが出来るきれいなまちの実現に向け，住

民との協働により，良好な生活環境の維持の推進を図る。 

② 不法投棄対策の推進 

地域の快適な生活環境の支障となる不法投棄について，住民・事業者・行

政の緊密な連携のもと総合的かつ効果的な施策を進め，地域の良好な環境の

保全を推進する。 
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ウ 特殊なごみへの対応 

① 災害廃棄物の処理体制 

災害時の廃棄物の処理については，各構成市町で地域防災計画により定め

ている。生活環境及び公衆衛生上支障のない方法で迅速に，かつ現有の人員，

設備等での対応を基本としつつ，再生可能なものは原則再生利用するため，

民間施設との連携を図り，それ以外は委託 終処分により対応する。 

特に甚大な災害については，県への応援要請を行うとともに，他都市や廃

棄物関係団体に対し応援を求めることで対処する。 

 

② 処理困難物への対応 

医療系廃棄物・危険物等の処理困難物について， 適な処理方法を再確認

したうえで，資源循環も考慮した適正な処理ルートを確保し，住民への十分

な理解と協力が得られるよう，わかりやすい処理の方法・出し方について説

明していく。 

 

４ 計画のフォローアップと事後評価 

 

（１）計画のフォローアップ 

計画の進捗状況を把握し，その結果を公表するとともに，必要に応じて栃木

県・国と意見交換をしつつ，計画の進捗状況を勘案し，計画の見直しを行う。 

 

（２）事後評価及び計画の見直し 

計画期間終了後，処理状況の把握を行い，その結果が取りまとまった時点で，

速やかに計画の事後評価，目標達成状況の評価を行う。 

また，評価の結果を公表するとともに，評価結果を次期計画策定に反映させ

るものとする。 

なお，計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ，必要に応じ計画を

見直すものとする。 
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■添付資料１ 対象地域図 
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目標
H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

宇都宮市 t/年 213,392 197,695 189,430 184,657 173,413 176,911 173,128 173,037 172,947 172,857 172,105 171,353 170,602 169,850 169,098

上三川町 t/年 10,899 10,769 10,453 9,999 9,158 9,534 9,473 9,411 9,350 9,288 9,312 9,335 9,358 9,381 9,405

壬生町 t/年 14,289 14,166 13,568 13,070 14,158 13,528 13,713 13,695 13,651 13,523 13,366 13,268 13,235 13,162 13,111

合計 t/年 238,581 222,629 213,451 207,727 196,729 199,973 196,313 196,143 195,948 195,668 194,783 193,956 193,195 192,393 191,614

宇都宮市 g/人日 1156.8 1068.0 1018.9 991.8 930.8 944.8 928.8 927.4 926.0 924.6 921.2 917.8 914.4 911.0 907.6

上三川町 g/人日 946.8 931.0 905.3 864.9 792.2 829.4 816.0 802.8 789.9 777.3 776.5 775.7 774.9 774.1 773.3

壬生町 g/人日 978.3 969.4 930.2 897.4 977.2 933.4 944.6 944.7 943.1 935.6 927.5 923.4 923.9 921.5 920.7

地域全体 g/人日 1132.9 1053.7 1006.6 978.5 926.4 937.8 923.7 921.7 919.6 917.1 913.5 910.2 907.2 904.0 900.8

増減率 ％ 7.5 基準年度 -4.5 -7.1 -12.1 -11.0 -12.3 -12.5 -12.7 -13.0 -13.3 -13.6 -13.9 -14.2 -14.5
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■添付資料２ ごみ処理目標の設定に関するグラフ等 

 

１． 排出量の推移 
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２． 家庭系ごみ排出量（資源除く）の推移 
目標

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

宇都宮市 t/年 105,835 116,404 116,169 114,995 103,404 106,800 100,754 99,524 98,294 97,065 96,031 94,997 93,964 92,930 91,896

上三川町 t/年 7,195 7,064 7,077 6,782 5,986 6,197 6,128 6,059 5,989 5,920 5,927 5,935 5,943 5,951 5,959

壬生町 t/年 9,306 9,398 9,175 9,011 10,066 9,475 8,366 8,326 8,227 8,161 7,935 7,906 7,822 7,753 7,705

合計 t/年 122,336 132,866 132,421 130,789 119,456 122,473 115,247 113,908 112,511 111,146 109,894 108,839 107,729 106,634 105,560

宇都宮市 g/人日 573.7 628.9 624.8 617.7 555.0 570.4 540.5 533.4 526.3 519.2 514.0 508.8 503.7 498.5 493.3

上三川町 g/人日 625.1 610.8 612.9 586.7 517.8 539.1 527.9 516.8 506.0 495.4 494.3 493.2 492.1 491.1 490.0

壬生町 g/人日 637.1 643.2 629.0 618.7 694.7 653.7 576.3 574.4 568.4 564.7 550.6 550.2 546.0 542.8 541.1

地域全体 g/人日 580.9 628.9 624.5 616.1 562.5 574.3 542.3 535.3 528.0 520.9 515.4 510.8 505.9 501.0 496.3

増減率 ％ -7.6 基準年度 -0.7 -2.0 -10.5 -8.7 -13.8 -14.9 -16.0 -17.2 -18.0 -18.8 -19.6 -20.3 -21.1
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３． 事業系ごみ排出量（資源除く）の推移 
目標

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

宇都宮市 t/年 86,864 58,240 53,511 50,679 44,951 45,384 45,101 45,132 45,164 45,195 45,164 45,133 45,102 45,070 45,039

上三川町 t/年 2,529 2,566 2,324 2,216 1,843 1,937 1,898 1,860 1,821 1,783 1,779 1,775 1,770 1,766 1,762

壬生町 t/年 3,077 2,808 2,640 2,539 2,448 2,475 3,022 3,022 3,022 2,964 2,964 2,905 2,905 2,905 2,905

合計 t/年 92,470 63,614 58,475 55,434 49,242 49,796 50,021 50,014 50,007 49,942 49,906 49,813 49,777 49,742 49,707

宇都宮市 t/日 238.0 159.6 146.6 138.8 123.2 124.3 123.6 123.6 123.7 123.8 123.7 123.7 123.6 123.5 123.4

上三川町 t/日 6.9 7.0 6.4 6.1 5.0 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8

壬生町 t/日 8.4 7.7 7.2 7.0 6.7 6.8 8.3 8.3 8.3 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0

地域全体 t/日 253.3 174.3 160.2 151.9 134.9 136.4 137.0 137.0 137.0 136.8 136.7 136.5 136.4 136.3 136.2

増減率 ％ 45.4 基準年度 -8.1 -12.9 -22.6 -21.7 -21.4 -21.4 -21.4 -21.5 -21.5 -21.7 -21.8 -21.8 -21.9
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４． 再生利用量の推移 

目標
H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

宇都宮市 t/年 38,489 34,667 29,815 29,699 35,905 33,843 40,131 42,325 44,536 46,750 47,507 48,264 49,020 49,777 50,534

上三川町 t/年 2,111 2,118 1,953 1,974 2,190 2,190 2,440 2,491 2,542 2,594 2,645 2,696 2,747 2,799 2,850

壬生町 t/年 1,974 2,279 2,290 2,070 2,143 2,094 3,509 3,553 3,601 3,630 3,688 3,676 3,715 3,710 3,697

合計 t/年 42,573 39,065 34,058 33,743 40,239 38,127 46,079 48,368 50,680 52,974 53,839 54,635 55,483 56,286 57,081

総排出量 t/年 238,581 222,629 213,451 207,727 196,729 199,973 196,313 196,143 195,948 195,668 194,783 193,956 193,195 192,393 191,614

再生利用率 ％ 17.8 17.5 16.0 16.2 20.5 19.1 23.5 24.7 25.9 27.1 27.6 28.2 28.7 29.3 29.8
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５． 最終処分量の推移 

目標
H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

宇都宮市 t/年 27,935 26,097 24,487 22,447 19,284 22,386 18,396 17,631 16,848 16,063 15,601 15,139 14,677 14,215 13,753

上三川町 t/年 1,445 1,351 1,311 995 819 1,050 955 860 765 671 655 639 624 608 592

壬生町 t/年 1,329 1,244 1,185 1,197 1,159 1,141 1,215 1,202 1,194 1,179 1,161 1,152 1,145 1,138 1,133

合計 t/年 30,709 28,692 26,983 24,639 21,262 24,577 20,566 19,693 18,807 17,914 17,417 16,931 16,446 15,961 15,478

増減率 ％ 7.0 基準年度 -6.0 -14.1 -25.9 -14.3 -28.3 -31.4 -34.5 -37.6 -39.3 -41.0 -42.7 -44.4 -46.1
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６． 資源化・減量化・最終処分量及び人口の推移 

目標
H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

資源化量 t/年 42,573 39,065 34,058 33,743 40,239 38,127 46,079 48,368 50,680 52,974 53,839 54,635 55,483 56,286 57,081

減量化量 t/年 180,057 169,374 166,124 162,477 148,107 149,469 142,538 140,978 139,382 137,728 136,474 135,342 134,218 133,102 132,007

終処分量 t/年 30,709 28,692 26,983 24,639 21,262 24,577 20,566 19,693 18,807 17,914 17,417 16,931 16,446 15,961 15,478

人口 人 576,949 578,862 580,950 581,645 581,784 584,222 582,245 583,006 583,766 584,529 584,174 583,820 583,465 583,111 582,758
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■添付資料３ 分別区分（現状） 

 

１． 宇都宮市・上三川町 

分別区分 収集頻度 収集方法 ごみの種類 

焼却ごみ   週２回 ステーション 

生ごみ，プラスチック，特殊な紙（感

熱紙・防水紙・写真など），革製品，

綿の入った布製品など 

不燃ごみ 
(宇都宮市) 

(上三川町) 

週１回 

月２回 
ステーション 

瀬戸物・なべ・やかん，ガラスコップ，

耐熱ガラス製品，針金ハンガー，資源

物ではないびん・缶類など 

危険ごみ 
(宇都宮市) 

(上三川町) 

週 1 回 

月１回 
ステーション 

鏡，乾電池，蛍光灯・電球類，水銀体

温計，刃物類，ライター，スプレー缶

粗大ごみ   随時 戸別（有料） 

家具類・家電製品・布団，自転車など

の大型ごみ（一辺の長さが 50cm を超

えるもの） 

廃食用油 (宇都宮市のみ) 随時 拠点回収 ― 

使用済み小型家電製品 随時 
拠点・ピックアッ

プ・イベント回収

デジカメ，ビデオカメラ，携帯電話，

携帯ゲーム機，携帯 CD・MD プレイヤ

ー，カーナビ，携帯音楽プレイヤー，

携帯 DVD プレイヤー 

インクカートリッジ  

(宇都宮市のみ) 
随時 拠点回収 ― 

動物死体  随時 
戸別・自己搬入

（有料） 
― 

資源物 

新聞 

(宇都宮

市)週１回

(上三川

町)白色ト

レイ，プラ

スチック

容器：週１

回その

他：月２回

ステーション ― 

ダンボール 

雑誌， 

その他の紙 

紙パック 

布類 

びん・缶類 

ペットボトル 

白色トレイ 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容

器包装類 
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２． 壬生町 

分別区分 収集頻度 収集方法 ごみの種類 

もえるごみ   週２回 ステーション 
生ごみ・紙くず，プラスチック容

器，ビデオテープ，紙おむつなど 

もえないごみ 

  
月２回 ステーション 

金属類（スプレー缶等含む，別袋），

瀬戸物・電球・蛍光灯，寝具類・

電気器具類，木の枝，椅子，カー

ペット類・自転車，一辺が 30cm 以

上の木製・プラスチック製の容器，

乾電池（別袋） 

ガラス・びん類 月２回 ステーション 

ビールびん・ジュースびん，不要

となったガラス，割れたガラス，

食器類のびん，ガラス製のグラス

容器など 

資源物 

新聞紙 

週１回 ステーション ― 

雑誌類 

ダンボール 

紙パック 

衣類・布類 

ペットボトル 

発泡スチロー

ルトレー 
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■添付資料４ 現有処理施設の概要 

 

１． 焼却処理施設 

項   目 内      容 

名  称 宇都宮市南清掃センター 

所 在 地 宇都宮市屋板町330 

着 工 ・ 竣 工 着工：昭和60年6月，竣工：昭和62年12月 

敷 地 面 積 32,989m2 

建 築 面 積 8,208m2 

処 理 能 力 140t/24h×2炉 

処 理 方 式 全連続燃焼式ストーカ焼却炉 

破 砕 設 備 80m3/h×1基（可燃粗大用） 

集 じ ん 設 備 ろ過式集じん器（バグフィルタ） 

有害ガス除去設備 活性炭・消石灰噴霧 

排 水 処 理 設 備 ・ピット汚水：炉内蒸発 

・その他：凝集沈殿処理後ガス冷却水として再利用 

余 熱 利 用 ・施設暖房・給湯・風呂 

・老人福祉施設（ことぶき会館）の給湯・風呂 

 

 

項   目 内      容 

名  称 宇都宮市北清掃センター 

所 在 地 宇都宮市下田原町3435 

着 工 ・ 竣 工 着工：昭和52年10月，竣工：昭和54年3月 

敷 地 面 積 21,242m2 

建 築 面 積 6,328m2 

処 理 能 力 120t/24h×2炉（休止中） 

処 理 方 式 全連続燃焼式ストーカ焼却炉 

破 砕 設 備 80m3/h×1基（可燃粗大用） 

集 じ ん 設 備 ろ過式集じん器（バグフィルタ） 

有害ガス除去設備 活性炭・消石灰噴霧 

排 水 処 理 設 備 凝集沈殿処理後ガス冷却水として再利用 

余 熱 利 用 ・施設暖房・給湯・風呂 

・河内運動公園の給湯・風呂 
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項   目 内      容 

名  称 クリーンパーク茂原 

所 在 地 宇都宮市茂原町777-1 

着 工 ・ 竣 工 着工：平成10年1月，竣工：平成13年3月 

敷 地 面 積 90,200m2の一部 

建 築 面 積 8,725m2 

延 床 面 積 24,741m2 

処 理 能 力 130t/24h×3炉 

処 理 方 式 全連続燃焼式ストーカ焼却炉 

破 砕 設 備 165m3/5h×1基（可燃粗大用） 

集 じ ん 設 備 ろ過式集じん器（バグフィルタ） 

有害ガス除去設備 活性炭・消石灰噴霧，触媒脱硝 

排 水 処 理 設 備 ・ピット汚水：炉内高温酸化処理 

・その他：凝集沈殿処理後下水道放流 

余 熱 利 用 ・ごみ発電 

・施設暖房・給湯・風呂 

・健康交流センターの給湯・風呂 

 

 

項   目 内      容 

名  称 壬生町清掃センター 

所 在 地 下都賀郡壬生町大字羽生田1350-3 

着 工 ・ 竣 工 着工：平成9年6月，竣工：平成11年3月 

敷 地 面 積 14,381m2の一部 

建 築 面 積 1,399m2 

処 理 能 力 35t/16h×2炉 

処 理 方 式 准連続燃焼式流動床焼却炉 

集 じ ん 設 備 ろ過式集じん器（バグフィルタ） 

有害ガス除去設備 活性炭・消石灰噴霧，触媒脱硝 

排 水 処 理 設 備 ・ピット汚水：炉内高温酸化処理 

・その他：凝集沈殿処理後ガス冷却水として再利用 

余 熱 利 用 ・施設暖房・給湯 

・隣接施設への給湯 
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２． 資源化施設 

項   目 内      容 

名  称 クリーンパーク茂原リサイクルプラザ 

所 在 地 宇都宮市茂原町777-1 

着 工 ・ 竣 工 着工：平成11年10月，竣工：平成13年3月 

敷 地 面 積 90,200m2の一部 

建 築 面 積 7,436m2 

延 床 面 積 15,814m2 

処 理 能 力 135t/5h  

処 理 ラ イ ン ・びん・缶類ライン：46t/5h×2系列 

・ペットボトルライン：8t/5h×1系列 

・不燃ごみライン：35t/5h×1系列 

（不燃ごみ25t/5h，粗大ごみ10t/5h） 

選 別 方 式 機械選別＋手選別 

選 別 回 収 品 目 プレス鉄，プレスアルミ，破砕鉄，破砕アルミ 

カレット（無色，茶色，その他），ペットボトル 

破 砕 設 備 高速竪型回転式，低速横型回転式 

集 じ ん 設 備 サイクロン1基，バグフィルタ2基 

プ ラ ザ 機 能 環境学習センター（環境未来館） 

 

 

項   目 内      容 

名  称 エコプラセンター下荒針 

所 在 地 宇都宮市下荒針町2678-176 

着 工 ・ 竣 工 着工：平成20年12月，竣工：平成22年3月 

敷 地 面 積 約31,000m2 

建 築 面 積 2,936m2 

処 理 能 力 36t/6h 

処 理 方 式 手選別，圧縮梱包，保管 

処 理 ラ イ ン ・プラスチック製容器包装ライン：34.6t/6h×1系列 

・白色トレイライン：1.4t/6h×1系列 
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項   目 内      容 

名  称 壬生町清掃センター 

所 在 地 下都賀郡壬生町大字羽生田1350-3 

着 工 ・ 竣 工 着工：平成9年6月，竣工：平成11年3月 

敷 地 面 積 14,381m2の一部 

処 理 方 式 手選別，貯留保管，圧縮梱包 

選 別 回 収 品 目 資源ごみ（新聞紙，雑誌類，衣類・布類，ダンボール

，紙パック，ペットボトル，発泡スチロールトレイ） 

ガラス・びん類 

 

 

項   目 内      容 

名  称 壬生町清掃センター ストックヤード 

所 在 地 下都賀郡壬生町大字羽生田1350-3 

着 工 ・ 竣 工 着工：平成21年7月，竣工：平成21年12月 

敷 地 面 積 14,381m2の一部 

建 築 面 積 200m2 

処 理 方 式 貯留保管 

選 別 回 収 品 目 ガラス・びん類，資源ごみ 
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３． 最終処分場 

項   目 内      容 

名  称 エコパーク板戸 

所 在 地 宇都宮市板戸町3625-1 

供 用 開 始 平成16年11月 

敷 地 面 積 約40ha（施設面積 約15ha） 

埋 立 面 積 約3.3ha 

埋 立 容 量 約355,000m3 

埋 立 期 間 平成16～30年度 

廃 棄 物 の 種 類 焼却残渣・不燃残渣 

処 理 方 式 準好気性サンドイッチ方式 

浸 出 水 処 理 能 力 150m3/日 

 

 

項   目 内      容 

名  称 壬生町環境センター 

所 在 地 下都賀郡壬生町大字下稲葉2585-1 

供 用 開 始 平成8年4月 

敷 地 面 積 19,326m2 

埋 立 面 積 15,600m2 

埋 立 容 量 42,500m3 

埋 立 期 間 平成8～33年度 

廃 棄 物 の 種 類 焼却残渣・不燃残渣 

処 理 方 式 準好気性セル方式 

浸 出 水 処 理 能 力 60m3/日 
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４． し尿処理施設 

項   目 内      容 

名  称 東横田清掃工場 

所 在 地 宇都宮市東横田町136 

着 工 ・ 竣 工 着工：昭和57年10月，竣工：昭和60年1月 

敷 地 面 積 39,601m2の一部 

建 築 面 積 5,489m2 

処 理 方 式 標準脱窒素処理方式 

処 理 能 力 185kL/日 

汚 泥 処 理 乾燥焼却，埋立 

 

 

項   目 内      容 

名  称 壬生町クリーンセンター 

所 在 地 下都賀郡壬生町大字壬生甲字愛宕前1955-2 

着 工 ・ 竣 工 着工：昭和63年，竣工：平成元年 

敷 地 面 積 5,509m2 

延 床 面 積 1,014m2 

処 理 方 式 高負荷脱窒素処理方式 

処 理 能 力 36kL/日 

汚 泥 処 理 脱水 
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■添付資料５ 地域内の施設の現況と予定 

２

７

１
９

１０

１１

３

４

８

５

６

宇都宮市

：焼却処理施設

：資源化施設

：最終処分場

：し尿処理施設

：計画施設

上三川町

壬生町

 

 区 分 図中番号 施 設 名 処理能力 

現

有 

焼却処理施設 

１ 宇都宮市南清掃センター 280t/日 

２ 宇都宮市クリーンパーク茂原 390t/日 

３ 壬生町清掃センター 70t/日 

資源化施設 

４ 宇都宮市クリーンパーク茂原リサイクルプラザ 135t/日 

５ 宇都宮市エコプラセンター下荒針 36t/日 

６ 壬生町清掃センターストックヤード 200m2 

最終処分場 
７ 宇都宮市エコパーク板戸 355,000m3 

８ 壬生町環境センター 42,500m3  

し尿処理施設 
９ 宇都宮市東横田清掃工場 185kL/日 

１０ 壬生町クリーンセンター 36kL/日 

計

画 

高効率ごみ発電施設 １１ 
宇都宮市高効率ごみ発電施設 

※宇都宮市北清掃センター（休止中）を解体後に整備 
190t/日 

終処分場 １２ 宇都宮市 終処分場 約290,000㎥

ごみ発電施設 ２ 宇都宮市クリーンパーク茂原 390t/日 

焼却処理施設 ３ 壬生町清掃センター 105t/日 
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◎様式１ 循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表１ （平成 24 年度） 

（１）地域名 （２）地域内人口 584,222 532.44 ｋｍ2

（４）構成市町村等名

　①組合を構成する市町村

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

92,470 63,614 58,475 55,434 49,242 49,796 49,707 ［-0.2%］

3.7 2.5 2.2 2.1 1.8 1.8 1.5

146,111 159,015 154,976 152,292 147,486 150,177 141,907 ［-5.5%］

581 629 624 616 563 574 496

合 計 238,581 222,629 213,451 207,727 196,729 199,973 191,614 ［-4.2%］

2,085 2,033 2,087 1,819 1,921 2,007 1,193

42,573 39,065 34,058 33,743 40,239 38,127 57,081

[17.8% ] [17.5% ] [16.0% ] [16.2% ] [20.5% ] [19.1% ] [29.8% ]

46,811 43,036 43,148 44,267 40,373 46,267 64,820

中 間 処 理 に よ る 減 量 化 量 180,057 169,374 166,124 162,477 148,107 149,469 132,007

[75.5% ] [76.1% ] [77.8% ] [78.2% ] [75.3% ] [74.7% ] [68.9% ]

最 終 処 分 量 30,709 28,692 26,983 24,639 21,262 24,577 15,478

[12.9% ] [12.9% ] [12.6% ] [11.9% ] [10.8% ] [12.3% ] [8.1% ]

※排出量の[　]は現状（平成23年度）に対する削減割合，その他の[　]は排出量に対する割合

型式及び処理方式
補助の
有無

処理能力
（単位）

開始年月
更新，廃止
予定年月

更新，廃止
理由

型式及び
処理方式

施設竣工
予定年月

処理能力
（単位）

宇都宮市南清掃センター 宇都宮市 全連続燃焼式焼却炉 有 280（t/日） 昭和62年12月 平成32年3月

宇都宮市北清掃センター 宇都宮市 全連続燃焼式焼却炉 有 240（t/日） 昭和54年3月 平成32年3月

宇都宮市クリーンパーク茂原 宇都宮市
全連続燃焼式焼却炉＋

電気式灰溶融炉
有

390（t/日）
40（t/日）

平成13年3月 平成35年3月
施設の老朽化
及びCO2の削減

等
未定 平成35年3月

390（t/日）
40（t/日）

壬生町清掃センター 壬生町 准連続燃焼式焼却炉 有 70（t/日） 平成11年3月 平成34年9月
施設の老朽化
及びCO2の削減

等

全連続燃焼式
焼却炉

平成34年9月 105（t/日）

壬生町清掃センター 壬生町 准連続燃焼式焼却炉 有 70（t/日） 平成11年3月

宇都宮市クリーンパーク茂原
リサイクルプラザ

宇都宮市 破砕・選別・圧縮 有 135（t/日） 平成13年3月

宇都宮市エコプラセンター下荒針 宇都宮市 選別・圧縮梱包 有 36（t/日） 平成22年3月

壬生町清掃センターストックヤード 壬生町 ストックヤード 有 200（m2） 平成21年12月

宇都宮市エコパーク板戸 宇都宮市 最終処分場 有 約355,000（m3） 平成16年11月 平成32年3月
供用期間が終
了する予定の
ため

焼却残渣，不
燃残渣

平成32年4月 約290,000㎥

壬生町環境センター 壬生町 最終処分場 有 42,500（m3） 平成8年4月

１　地域の概要
（３）地域面積人宇都宮地域

（５）地域の要件 人口　面積　沖縄　離島　奄美　豪雪　山村　半島　過疎　その他宇都宮市，上三川町，壬生町

②設立（予定）年月日：

事業系家庭系総排出量合計（トン）

家 庭 系

過去の状況・現状

－　③設立されていない場合、今後の見通し

平成32年度

埋立最終処分量（トン）

総資源化量（トン）

減量化量（中間処理前後の差　トン）

熱回収量（年間の発電電力量　MWh)

総排出量（トン）

２　減量化、再生利用の現状と目標

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
　　指標・単位

事 業 系

排 出 量

目　　　標

施設種別

１事業所当りの排出量（トン/事業所）※資源物除く

総排出量（トン）

１人当りの排出量（g/人・日）※資源物除く

３　現有施設の状況と更新，廃止，新設の予定

再 生 利 用 量

直接資源化量（トン）

実施主体

現有施設の内容 更新，廃止，新設の内容

（６）構成市町村に一部事務組合等が含まれる場合，当該組合の状況

平成25年12月変更

平成32年3月未定

施設の老朽化
及びエネル

ギー回収の推
進

備考

約190t/日
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◎様式２ 循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表２ （平成 24 年度） 

単位 開始 終了
平成

25年度
平成

26年度
平成

27年度
平成

28年度
平成

29年度
平成

30年度
平成

31年度
平成

25年度
平成

26年度
平成

27年度
平成

28年度
平成

29年度
平成

30年度
平成

31年度

1 宇都宮市 約190 t/日 Ｈ27 H31 17,748,400 0 0 55,000 506,940 893,760 5,317,827 10,974,873 13,412,597 0 0 54,540 493,210 750,268 5,055,772 7,058,807

12,331,860 0 0 0 0 893,760 4,482,861 6,955,239 9,288,958 0 0 0 0 750,268 4,220,806 4,317,884

5,416,540 0 0 55,000 506,940 0 834,966 4,019,634 4,123,639 0 0 54,540 493,210 0 834,966 2,740,923

110,540 32,460 68,150 9,930 0 0 0 0 110,540 32,460 68,150 9,930 0 0 0 0

11 宇都宮市 Ｈ25 H25 12,630 12,630 0 0 0 0 0 0 12,630 12,630 0 0 0 0 0 0

12 宇都宮市 Ｈ25 H25 10,080 10,080 0 0 0 0 0 0 10,080 10,080 0 0 0 0 0 0

13 宇都宮市 Ｈ25 H27 53,710 9,750 40,870 3,090 0 0 0 0 53,710 9,750 40,870 3,090 0 0 0 0

14 宇都宮市 H26 H26 20,440 0 20,440 0 0 0 0 0 20,440 0 20,440 0 0 0 0 0

15 宇都宮市 H26 H27 13,680 0 6,840 6,840 0 0 0 0 13,680 0 6,840 6,840 0 0 0 0

17,858,940 32,460 68,150 64,930 506,940 893,760 5,317,827 10,974,873 13,523,137 32,460 68,150 64,470 493,210 750,268 5,055,772 7,058,807

2 宇都宮市 約29万 ㎥ Ｈ29 H31 8,918,430 0 0 0 0 286,709 3,397,959 5,233,762 7,842,015 0 0 0 0 213,680 3,359,368 4,268,967

253,742 0 85,594 109,760 58,388 0 0 0 253,742 0 85,594 109,760 58,388 0 0 0

21 宇都宮市 H26 H27 74,960 0 45,584 29,376 0 0 0 0 74,960 0 45,584 29,376 0 0 0 0

22 宇都宮市 H26 H26 29,376 0 29,376 0 0 0 0 0 29,376 0 29,376 0 0 0 0 0

23 宇都宮市 H26 H28 49,406 0 10,634 30,384 8,388 0 0 0 49,406 0 10,634 30,384 8,388 0 0 0

24 宇都宮市 H27 H28 100,000 0 0 50,000 50,000 0 0 0 100,000 0 0 50,000 50,000 0 0 0

9,172,172 0 85,594 109,760 58,388 286,709 3,397,959 5,233,762 8,095,757 0 85,594 109,760 58,388 213,680 3,359,368 4,268,967

31 宇都宮市 H29 H29 12,000 12,000 12,000 12,000

12,000 12,000 12,000 12,000

34,858 0 0 0 0 0 25,358 9,500 34,858 0 0 0 0 0 25,358 9,500

41 壬生町 H30 H30 9,817 0 0 0 0 0 9,817 0 9,817 0 0 0 0 0 9,817 0

42 壬生町 H30 H30 15,541 0 0 0 0 0 15,541 0 15,541 0 0 0 0 0 15,541 0

43 壬生町 H31 H31 9,500 0 0 0 0 0 0 9,500 9,500 0 0 0 0 0 0 9,500

34,858 0 0 0 0 0 25,358 9,500 34,858 0 0 0 0 0 25,358 9,500

27,077,970 32,460 153,744 174,690 565,328 1,192,469 8,741,144 16,218,135 21,665,752 32,460 153,744 174,230 551,598 975,948 8,440,498 11,337,274

②小　計
(最終処分場整備事業,最終処分場の施設整備

に関する計画支援)

廃棄物処理施設に係る基幹的設備改良事
業基本設計及び工事発注支援

廃棄物処理施設に係る長寿命化総合計画
策定支援

廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査

合　　計（①+②+③+④）

④小　計
(廃棄物処理施設に関する長寿命化総合計画

支援)

最終処分場整備に係る
生活環境影響調査

高効率ごみ発電施設整備に係る
測量・地質調査

高効率ごみ発電施設整備に係る
生活環境影響調査

最終処分場整備に係る
施設整備基本計画

高効率ごみ発電施設整備に係る
施設整備基本設計

③小　計
(廃棄物処理施設に関する長寿命化総合計画

支援)

○熱回収等に関する事業

その他部分（1/3）

○熱回収等の施設整備に
　関する計画支援

○廃棄物処理施設に関する
　長寿命化計画支援

○最終処分場整備事業（1/3）

○廃棄物処理施設に関する
　長寿命化総合計画支援

○最終処分場の施設整備に関する
　計画支援

備考

高効率ごみ発電施設整備に係る
施設整備基本計画

最終処分場整備に係る
測量・地質調査

総事業費（千円）

最終処分場整備に係る施設整備基本設計
及び建設工事発注支援事業

事業名称

高効率ごみ発電に係る部分（1/2）

高効率ごみ発電施設整備に係る
解体設計

①小　計
(熱回収等に関する事業,熱回収等の施設整備

に関する計画支援)

事業種別
事業番

号
事業主体

名称

規模
事業期間
交付期間

交付対象事業費（千円）
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◎様式３ 地域の循環型社会形成推進のための施策一覧 

開始 終了
平成

25年度
平成

26年度
平成

27年度
平成

28年度
平成

29年度
平成

30年度
平成

31年度

31

リサイクル推進員活動
支援

研修会の開催や情報誌「みやくるりん」の発行等の事業を通して，地域のごみ
問題や環境美化の中心的な役割を担うリサイクル推進員の育成を図るととも
に，まちづくり協議会の環境部会等の活動を支援。

宇都宮市

H25 H31

32

意識啓発 広報紙やホームページなど各種メディアを通じて，また，住民向けのイベント
においてごみの減量や，分別徹底等の啓発活動を実施。

宇都宮市
上三川町
壬生町

H25 H31

33

環境教育支援 小学３・４年生を対象にした社会科補助教材「わたしたちのくらしとごみ」を作
成し，配布するとともに，小中学生を中心に楽しく学べる環境出前講座を開催
し，将来の循環型社会への担い手を育成。

宇都宮市
上三川町 H25 H31

34
環境学習の推進 清掃センターの見学により，小学生のごみの分別やリサイクル意識の向上を

図る。
壬生町

H25 H31

35

もったいない生ごみ減
量推進

生ごみの約10パーセントを占める賞味・消費期限切れの食品，いわゆる「もっ
たいない生ごみ」の発生抑制を図るため，分別講習会や各種イベントで周知。

宇都宮市

H25 H31

36

家庭ごみ有料化の調
査・研究

ごみの有料化については，排出量に応じた市民間の公平性を確保するため
の施策として，焼却ごみの中に含まれている資源物の割合等の状況に応じて
検討。また，指定袋制については，市外からの不適正排出やレジ袋の削減動
向等の状況に応じて検討。

宇都宮市

H25 H31

37
レジ袋無料配布の中止 ごみの発生抑制から事業者，消費者，行政の２者が協働によって，レジ袋の

無料配布の中止を大手食品スーパーで実施。
壬生町

H25 H31

38

生ごみの家庭単位での
減量・資源化

生ごみ処理機の利用拡大と継続利用を推進するほか，生ごみ処理機利用者
を対象としたアドバイザーの派遣などアフターフォロー事業を通して，各家庭で
の生ごみ減量・資源化を図る。

宇都宮市
上三川町
壬生町

H25 H31

39
廃食用油の資源化 拠点回収した家庭から排出される不用になった天ぷら油で軽油の代替燃料

であるBDFを製造し，焼却ごみの減量・資源化を図る。
宇都宮市

H25 H31

40
粗大ごみの再生品販売 クリーンパーク茂原リサイクルプラザにおいて，粗大ごみとして出された家具

や自転車を修理，販売。
宇都宮市
上三川町 H25 H31

41

資源物集団回収推進 資源物の集団回収に対し報償金を交付し，ごみの減量化・資源化を推進する
とともに，地域コミュニティの活性化を図る。

宇都宮市
上三川町
壬生町

H25 H31

42
もったいないレジ袋削
減推進事業

ごみの発生抑制の観点からレジ袋の削減を図るため，市民・事業者・行政が
一体となって，「もったいないレジ袋削減運動」を推進。

宇都宮市
H25 H31

43

分別強化の推進 分別協力度が低い地域や分別ルールが守られていない地域，集合住宅の管
理者，大学等の新入学生を対象とした分別講習会等の開催とともに，ごみス
テーション巡回パトロールでの個別指導により，分別徹底を強化。

宇都宮市
上三川町 H25 H31

44

生ごみの水切り励行 生ごみの水分は約80パーセントと高いことから，イベント等における水切り器
の配布や，生ごみ水切り体験モニターの実施を通して市民への意識啓発を図
り，排出段階における水切りの徹底を励行。

宇都宮市
上三川町 H25 H31

45
レジ袋無料配布の中止
の拡大

大手食品スーパーで実施しているレジ袋の無料配布の中止をドラッグストア
等にも拡大し，ごみの発生抑制の推進を図る。

壬生町
H25 H31

46
生ごみの地域単位での
堆肥化

自治会単位などで生ごみを持ち寄り，協働での堆肥化を促す。 宇都宮市
H25 H31

47

レアメタルの資源化 イベントによる回収や拠点回収，清掃センターでのピックアップ回収により，携
帯電話などの小型家電製品を回収し，市民の更なる分別意識高揚を図る。

宇都宮市

H25 H31

48
剪定枝の資源化 市の施設内においてチッパーを設置するなど，チップ化により資源化を図る。 宇都宮市

H25 H31

49
インクカートリッジの
資源化促進

国内インクカートリッジメーカーが構成する協議会のリサイクル事業に協力す
ることで，焼却ごみの減量・資源化を推進。

宇都宮市
H25 H31

50
プラスチックごみの資
源化推進

食品トレーなどの資源化の推進やごみの分別の見直し等によるプラスチックご
みの資源化の推進を図る。

壬生町
H25 H31

51

エコショップ等認定 商品の簡易包装化，レジ袋・食品トレイ等の削減など販売段階でのごみの発
生抑制や再生品の販売，資源物の店頭回収などごみの発生抑制，再使用リ
サイクル活動に積極的に取り組む小売店舗等を認定，PR。

宇都宮市

H25 H31

52

搬入指導強化 事業系ごみの施設への搬入について，資源物など不適正ごみが焼却ごみとし
て持ち込まれないように十分に指導を行うとともに，展開調査を実施。

宇都宮市
上三川町 H25 H31

53
商店街等による資源化
促進

ごみステーションの廃止による事業者主導による資源回収システムの構築。 宇都宮市
H25 H31

54
生ごみ・剪定枝の資源
化事業

事業所から排出される食品残渣（生ごみ）や剪定枝について，民間業者の資
源化施設を活用して資源化を行う。

宇都宮市
H25 H31

55
事業系ごみ減量化推進 事業所への戸別訪問指導を強化するなど，事業系ごみの適正処理の徹底を

図るとともに減量化・資源化を推進。
宇都宮市

H25 H31

開始 終了
平成

25年度
平成

26年度
平成

27年度
平成

28年度
平成

29年度
平成

30年度
平成

31年度

処理施設の整備
に関するもの

1 宇都宮市 H27 H31 ○

11
測量・地質調査

宇都宮市 H25 H25 ○

12
施設整備基本計画

宇都宮市 H25 H25 ○

13
生活環境影響調査

宇都宮市 H25 H27 ○

14
施設整備基本設計及びDBO（公設民営）方式の導入可能性調査

宇都宮市 H26 H26 ○

15
廃止炉（北清掃センター）の解体設計

宇都宮市 H26 H27 ○

処理施設の整備
に関するもの

2 宇都宮市 H29 H31 ○

21
測量・地質調査

宇都宮市 H26 H27 ○

22
施設整備基本計画

宇都宮市 H26 H26 ○

23
生活環境影響調査

宇都宮市 H26 H28 ○

24

施設整備基本設計及び建設工事発注支援

宇都宮市 H27 H28 ○

施設整備に関す
る計画支援に関
するもの

31

長寿命化総合計画

宇都宮市 H29 H29 ○

41

長寿命化総合計画

壬生町 H30 H30 ○

42

生活環境影響調査

壬生町 H30 H30 ○

43

基本設計及び工事発注支援

壬生町 H31 H31 ○

61

住民・事業者・行政間の情報共有，相互連携の推進，住民・事業者の各種活
動支援

宇都宮市
上三川町
壬生町

H25 H31

62

きれいなまちづくり，不法投棄対策の推進 宇都宮市
上三川町
壬生町

H25 H31

63

災害廃棄物の処理体制構築，処理困難物の対応 宇都宮市
上三川町
壬生町

H25 H31

その他

協働体制の確立

快適な生活環境の創造

特殊なごみへの対応

施設整備に関す
る計画支援に関
するもの

高効率ごみ発電施設整備に
係る測量・地質調査

高効率ごみ発電施設整備に
係る施設整備基本計画

高効率ごみ発電施設整備に
係る生活環境影響調査

高効率ごみ発電施設整備に
係る施設整備基本設計

高効率ごみ発電施設整備に
係る解体設計

施策種別

備考施策種別
施策
番号

施策の内容

事業計画事業期間 交付金
必要の
要否

発生抑制，再使
用の推進に関す
るもの

事
業
系
ご
み
対
策

施策の名称

家
庭
系
ご
み
対
策

実施
主体

最終処分場整備に係る施設
整備基本設計及び建設工事
発注支援事業

施策
番号

施策の名称 施策の内容 備考
実施
主体

事業期間 交付金
必要の
要否

事業計画

高効率ごみ発電施設の整備

施設整備に関す
る計画支援に関
するもの

廃棄物処理施設に係る長寿
命化総合計画策定

廃棄物処理施設に係る生活
環境影響調査

廃棄物処理施設に係る基幹
的設備改良事業基本設計及
び工事発注支援

ごみ処理施設に係る
長寿命化総合計画

最終処分場の整備

施設整備に関す
る計画支援に関
するもの

最終処分場整備に係る
測量・地質調査

最終処分場整備に係る
施設整備基本計画

最終処分場整備に係る
生活環境影響調査

解体工事

建設工事実施設計

建設工事実施設計
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【参考資料様式２】 

施設概要（エネルギー回収推進施設系） 

都道府県名  栃木県 

 

（１）事業主体名 宇都宮市 

（２）施設名称 高効率ごみ発電施設 

（３）工 期 平成 27 年度 ～ 平成 31 年度 

（４）施設規模 約 190t/日 

（５）形式及び処理方式 
形式：未定 

処理方式：全連続燃焼方式 

（６）余熱利用の計画 
１．発電の有無      有 （発電効率 15.5%以上）  無

２．熱回収の有無     有 （熱回収率 未定  ）   無

（７）地域計画内の役割 
 資源の有効活用を促進するため，サーマルリサイクルの中核施設

として位置づけ，循環型社会形成に寄与する。 

（８）廃焼却処理施設 

解体工事の有無 
有        無 

 

（９）スラグの利用計画  

 

（１０）発生ガス回収効率 

    及び発生ガス量 
 

（１１）回収ガス利用計画  

 

（１２）事業計画額 17,748,400 千円

 
※実施設計・施工監理，既設廃焼却施設解体を含む 
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【参考資料様式３】 

施設概要（最終処分場系） 

都道府県名  栃木県 

 

（１）事業主体名 宇都宮市 

（２）施設名称 終処分場 

（３）工 期 平成 29 年度 ～ 平成 31 年度 

（４）処分場面積，容積 総面積     ㎥ 埋立面積   ㎥ 埋立容積 約29万㎥

（５）処分開始年度 

   及び終了年度 

埋立開始 平成３２年度 

埋立終了 平成４６年度 

（６）跡地利用計画 未定 

（７）地域計画内の役割 
ごみの減量化・再資源化により最終処分量の低減に努めた上で，

なお埋立処分が必要な焼却灰等の安定的な処理体制を維持する。 

（８）廃焼却処理施設 

解体工事の有無 
有        無 

 

（９）事業計画額 8,918,430 千円

 
※実施設計・施工監理を含む 
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【参考資料様式６】 

計画支援概要 

都道府県名  栃木県 

(1) 事業主体名  宇都宮市 

(2) 事業目的  事業番号１の高効率ごみ発電施設整備のため 

(3) 事業名称 測量・地質調査事業 施設整備基本計画事業
生活環境影響 

調査事業 

(4) 事業期間 平成 25 年度 平成 25 年度 
 平成 25 年度～ 

  平成 27 年度 

(5) 事業概要 測量・地質調査 施設整備基本計画 生活環境影響調査 

    

(6) 事業計画額  12,630 千円  10,080 千円  53,710 千円

   

(3) 事業名称 施設整備基本設計事業 解体設計事業 

(4) 事業期間 平成 26 年度 
平成 26 年度～ 

平成 27 年度 

(5) 事業概要 

基本整備設計及び DBO

（公設民営）方式の 

導入可能性調査 

廃止炉（北清掃センタ

ー）の解体設計 

(跡地利用あり) 

   

(6) 事業計画額 20,440 千円 13,680 千円
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【参考資料様式６】 

計画支援概要 

都道府県名  栃木県 

(1) 事業主体名  宇都宮市 

(2) 事業目的  事業番号２の 終処分場整備のため 

(3) 事業名称 測量・地質調査事業 施設整備基本計画事業 生活環境影響調査事業

(4) 事業期間 
平成 26 年度～ 

平成 27 年度 
平成 26 年度 

 平成 26 年度～ 

  平成 28 年度 

(5) 事業概要 測量・地質調査 施設整備基本計画 生活環境影響調査 

    

(6) 事業計画額  74,960 千円  29,376 千円  49,406 千円

   

(3) 事業名称 
施設整備基本設計及び

建設工事発注支援事業

(4) 事業期間 
平成 27 年度～ 

平成 28 年度 

(5) 事業概要 
整備基本設計及び 

建設工事発注支援 

  

(6) 事業計画額 100,000 千円
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【参考資料様式６】 

計画支援概要 

都道府県名  栃木県 

(1) 事業主体名  宇都宮市 

(2) 事業目的  事業番号３の基幹的設備改良のため 

(3) 事業名称 長寿命化総合計画事業 

(4) 事業期間 平成 29 年度 

(5) 事業概要 長寿命化総合計画 

    

(6) 事業計画額  12,000 千円
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【参考資料様式６】 

計画支援概要 

都道府県名  栃木県 

(1) 事業主体名  壬生町 

(2) 事業目的  事業番号４の基幹的設備改良のため 

(3) 事業名称 長寿命化総合計画事業 

(4) 事業期間 平成 30 年度 

(5) 事業概要 長寿命化総合計画 

    

(6) 事業計画額  9,817 千円
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【参考資料様式６】 

計画支援概要 

都道府県名  栃木県 

(1) 事業主体名  壬生町 

(2) 事業目的  事業番号４の基幹的設備改良事業のため 

(3) 事業名称 環境影響調査事業 工事発注支援事業  

(4) 事業期間 平成 30 年度 平成 31 年度  

(5) 事業概要 生活環境影響調査 工事発注支援事業  

    

(6) 事業計画額  15,541 千円  9,500 千円

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


