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図 2.1-4 海岸植生帯が乏しく、流木の自然利用が期待できない海岸の例 

左：石垣島調査地点２周辺 右：西表島調査地点１周辺 

 

 
＜12 月実施時＞ 

↓↓↓ 

  

 

＜4 月調査時＞ 

図 2.1-5 西表島で実施した流木の流出防止措置（杭による固定） 
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2.1.5 回収作業の役割分担 
回収作業にはゴミを拾うだけでなく、搬出や分別等様々な役割があるため、回収作業を

行う人数に応じた役割分担を行っておくと効率を上げることができる。以下に例を示す。 

 

表 2.1-5 回収作業員が 50 名程度で 150ｍの海岸でゴミ回収を行う場合の役割分担の例 

役割 人数 作業内容 

作業リーダー 3 

予め計画したゴミの種類毎の優先順位や回

収順位に従って効率的に回収作業が進む様

に作業を統率する。常に海岸全体の作業状況

を把握できる様にする。相互の連絡は携帯電

話よりもトランシーバーが使いやすい。 

回収 35 

通常のゴミ回収作業を行う。ビニール袋、土

のう袋、自立式の万能袋、トン袋等を効率的

に利用する。 

分別 5 
回収作業が後半に入ったら、回収を行う作業

員のうち数名が分別作業に移る様にする。 

廃油ボール担当 2～3 

廃油ボールの回収は、ゴミバサミや割箸等を

使用するため、専門の回収担当者が必要にな

る。廃油ボールが多く漂着している場合に

は、ゴミ回収作業の初めに全員で廃油ボール

を回収し、後に通常の回収作業を行った方が

よい場合もある。 

危険物担当 2 

注射器、バイアル等の感染性廃棄物や薬品瓶

等の危険物の回収には専用の回収箱が必要

なため、担当者が必要になる。作業リーダー

が兼任できる。 

運搬・搬出 10 

海岸での運搬、道路や集積場所への運搬作業

を行う。必要に応じてリヤカーや軽トラック

を活用する。 

 

 

図 2.1-6 西表島独自調査の状況（左）と廃油ボールの回収（右） 
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2.2 運搬・処分方法 
2.2.1 運搬 

運搬に使用する車両は、様々なタイプが想定されるが、集積場所やゴミの量によって適

切な車両を選択するべきである。また、運搬の効率を上げるためには運搬業者との連携に

も工夫が必要である。西表島における漂着ゴミの搬出方法について以下に整理した。 

 

表 2.2-1 西表島における漂着ゴミの搬出方法について 

運搬車両の種類 

運搬に使用する車両は、軽トラック、4t あるいは 10t クラスのトラックや

クレーン搭載車両等が考えられる。使用する車両の種類は、実際に運搬する

ゴミの量や集積の形態（トン袋詰や流木を束ねた状態等）によって最も効率

的なもの、あるいは効率的な組合せを選択する。 

集積場所 

運搬車へのゴミ積み込み作業の効率を上げるには、集積場所は可能な限り

集約し、大型車を使用する場合には、大型車が作業可能な場所を選択する。

特にクレーン搭載車両を使用する場合には、電柱や電線とクレーンとの接

触に留意する必要がある。 

 

運搬車へのゴミ積載作業 

運搬業者との調整 

①大型の流木や冷蔵庫、タイヤ等、フレコンバッグに入れることのできない

ゴミについては、運搬業者が作業しやすい様に、事前に業者と集積方法につ

いて打合せておく。 

②搬出するゴミの量が判明した時点で運搬業者へ連絡し、必要な運搬車台数

や運搬に要する作業時間について、最も効率良く進められる様に業者と調整

する。 

一般廃棄物と産業廃棄

物の運搬方法の違い 

産業廃棄物扱いの漂着ゴミは島の東部か西部の港まで陸上運搬し、港から

石垣島へ海上運搬する。一般廃棄物は島内の竹富町処理施設へ陸上運搬する

ことになる。東部及び西部の港と島内処理施設は距離が離れているため、一

般廃棄物と産業廃棄物の陸上運搬を計画する際には効率性に留意する必要が

ある。 

 

西表島独自調査における産業廃棄物の台船運搬状況 

左：産業廃棄物の集積（船浦港） 中：台船への積載作業 右：台船積載状況 
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2.2.2 処分方法 
漂着ゴミの処分方法と独自調査におけるゴミの分別方法は以下のとおりである。 

 

表 2.2-2 西表島における漂着ゴミ処分方法等について 

一般廃棄物 
一般廃棄物は竹富町リサイクルセンターで処分可能であ

る。 

産業廃棄物 
産業廃棄物は石垣島へ運搬し、石垣市内の業者処分場で処

分可能である。 

特別管理産業廃棄物 

 
独自調査で回収された医療系

廃棄物 

特別管理産業廃棄物や、中に入っている薬品が判明できる

薬品瓶等は、石垣島で運搬業者へ引き渡し、処分は沖縄本島

で行う。 

注）特別管理産業廃棄物は「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得し

た業者でないと運搬できない。薬品は、中身によっては特別管理でない廃

棄物になり得る。 

中身が不明であるが薬

物の可能性のある容器

等 

 

独自調査で回収された中身が

不明の容器や海外製の農薬 

中身が不明の薬品ビン、農薬類、劇薬が入っている可能性

のある容器等が回収された場合には、竹富町自然環境課が相

談窓口となり、処分方法を検討・指示する。竹富町では中身

が判明できない場合や処分方法が判らない場合には、竹富町

から沖縄県八重山支庁 八重山福祉保健所など関係機関へ連

絡し、取扱いについて相談する。 

発炎筒など発火性・引

火性のあるもの 

 

独自調査で回収された船舶用

発炎筒 

発炎筒など発火性・引火性のある漂着ゴミが発見された場

合には、回収作業員が自ら回収せず、触らない様にし、警察

や海上保安庁へ連絡し回収処理をお願いする。仮に作業員が

回収してしまった場合には、竹富町へ引取りをお願いし、竹

富町が適正な処分を実施する（原則として発見された場所の

属する市町村が処分を行う）。 

 

表 2.2-3 西表島の独自調査におけるゴミの種類と分別 

木くず・紙くず

缶類

ビン，ガラス片

電球、電池、電子体温計

発泡スチロール

ペットボトル

漁業用ブイ

他プラスチック

鉄くず

廃油ボール

その他

流木 流木・木材等

特別管理
産業廃棄物

注射器・バイアル等

一　般
廃棄物

産　業
廃棄物
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2.3 効果的な回収時期 
西表島地域（調査範囲及び調査範囲と方角が同じ向き（主に北向き）の海岸）における

効果的な漂着ゴミ回収時期は、年 1回の実施であれば 4月であり、複数回の実施であれば

10 月～4月の間で計画し、最後の回収を 4月とする。以下に理由を述べる。 

この地域にゴミが漂着するのは、主に冬場の北東からの季節風の時期（10～3 月頃）で

あり、この季節風がゴミの漂着に大きく寄与していると考えられる。例年では 4 月になれ

ば季節風はほとんど治まっており、ゴミの漂着量も大きく減少する。 

西表島地方は例年 5月に入ると梅雨入りし、梅雨が明ける 6月中旬までは計画と回収作

業がし辛くなる。初夏を迎えると冬とは逆に南よりの風が主体となり、調査範囲となって

いる北向きの海岸ではゴミの漂着が極端に少なくなる。それから 10 月の季節風が吹き始め

る時期までは、台風通過の様な非定常的な気象条件が無ければ大量のゴミの漂着はない。

また、夏季は気温が上昇するが特に砂浜の上では日中は高温となるため、快晴下の海岸で

の回収作業は過酷な労働になってしまう可能性が高い。更には、夏季には海岸植生帯にツ

マグロスズメバチが巣を作る事例が確認されており、地域検討員からは他の季節に比べ夏

季には海岸近くで見られるサキシマハブの数が多くなるといった指摘も受けており、危険

生物のリスクも高くなる。 

したがって、実施時期を 4月頃に計画することが最も効率的で安全性も確保された回収

作業につながると考えられる。 

また、年 1回でなく複数回の回収を実施するのであれば、10 月～4月の間で計画する。

複数回の回収では、1 回あたりの回収量を低く、必要な作業員数も少なく抑えることも可

能であると考えられる。ただし、最後の回収実施は 4月とするべきである。 

西表島地方の効果的な漂着ゴミ回収時期について表 2.3-1 に整理した。 

 

表 2.3-1 西表島地方の効果的な漂着ゴミ回収時期 

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

効果的な
回収時期

季節風によりゴミが大量に漂着する時期 梅雨 猛暑と危険生物のリスク

ゴミの漂着は少ないが、台風等により
漂着の可能性あり作業し辛い複数回に分けて回収する場合はこの時期に行う
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2.4 回収処理方法の試案 
西表島では、漂着ゴミの回収方法は主に人力である。ここでは、西表島の調査範囲を対

象として、年に 1回、ゴミの年間漂着量全てを回収することを前提として、その体制につ

いて試案を行った。 

 

2.4.1 回収・運搬・処分の推定に係る前提条件 
・ 年一回、漂着ゴミの全量を回収、運搬処分する。実施時期は 4月頃を想定する。 

・ 回収範囲は独自調査の範囲から西向きの浜（ミミキリ浜とウナリ崎周辺の浜）を除

いた中野海岸～星砂の浜とする（回収可能な海岸距離 2,137 m）。 

※西向きの浜については、年間漂着量が 1m3未満と少ない事や、中野海岸～星砂の浜

から地理的に遠く個別の回収体制が必要となり、今回の試案内容が複雑になる事等

の理由により回収範囲外とした。 

・ 回収作業には、重機は使用せず全て人力で行うこととする。 

・ 回収に係る作業員は地域住民から募集する。 

・ 回収対象とする漂着ゴミ量は、独自調査による中野海岸～星砂の浜の範囲の年間漂

着量 228 m3とする。 

・ 必要な作業員数を定めるにあたっては、独自調査における 1 日の実作業時間を参考

に 1 日の作業時間 6 時間の場合と、西表島地域における一般的なボランティア活動

時間を参考として 1 日の作業時間 1.5 時間の 2 通りから想定し、両者の数を比較し

て西表島地域で実現しやすい方を選択する。 

・ 1 人が 1日(6 時間)あたりに回収するゴミの量は 1.42 m3、1 時間あたり 0.24 m3とす

る（独自調査において、最も回収効率の良かった 12 月調査時の実績とした）。 

・ 回収したゴミは、適切に分別した後、所定の集積場所へ運び、運搬する。一般廃棄

物は島内の処理施設へ、産業廃棄物は船浦港へ運搬し、船浦港から石垣島へ海上運

搬し業者処分場で処分される。 

・ 作業員の集合場所は、中野わいわいホール駐車場とする。 

 

2.4.2 ゴミ回収量と必要な作業員数 
独自調査結果による年間漂着量を米原、吉原地区分それぞれに整理し、必要な作業員数

を求めた。作業員数は、1 日 6 時間回収する場合と、通常のボランティア活動と同じ 1.5

時間回収する場合の 2通りについて求めた。1日 6時間回収する場合では 158 人、1.5 時間

回収する場合は 633 人の作業員が必要となった。西表島の人口や地域の事情を考慮すると、

594 人の作業員を集めることは困難と思われるため、ここでは 1 日 6 時間の回収を 158 人

で実施する体制を選択することとした（表 2.4-1）。 

表 2.4-1 ゴミ回収対象量と必要な作業員数 

地　区
回収効率

(m3/時間/人)

ゴミ回収対象量
(年間漂着量)

(m
3)

1人1日6時間回収
する場合に必要な人
数

1人1日1.5時間回収す
る場合に必要な人数

中野海岸 0.24 201 140 558

星砂の浜 0.24 27 19 75

228 158 633合計
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2.4.3 必要な 1日あたり作業員数及び作業日数 
必要な作業員数から、作業日数と 1 日あたり必要な作業員数、1 日の回収量の目安等を

求めた。作業日数は 4 日間とした。後に記すが、1 日の回収量の目安を基にして、作業日

毎の回収範囲を計画した。なお、作業実施の曜日設定は、西表島地区では観光業に従事し

ている住民が多いことを考慮すると、休日と平日を組み合せる必要があると思われる（表 

2.4-2）。 

 

表 2.4-2 作業日数と 1日あたり作業員数、回収量の目安等 

作業日数 作業員/日
1日あたり
回収量目安

(m
3
)

作業員
延べ人数

作業実施日の構成
（例）

4 45 64.8 180 休日2日　平日2日
 

 

2.4.4 必要な回収用具等 
必要な作業員数や海岸の特性等から、回収作業に使用する用具等の必要数を整理した（表 

2.4-3 表 2.4-4）。なお、必要な回収用具とその用途等の詳細は、「2.1 回収方法・搬出方法」

を参照。 

 

表 2.4-3 回収作業に必要な袋類等 

袋等の種類
45Lﾋﾞﾆｰﾙ袋
5枚/人/日

土のう袋

(20L)(1)

密閉式ﾋﾞﾆｰﾙ袋
及びﾚｼﾞ袋
0.1枚/人/日

自立式万能袋

(200L)(2)

0.5枚/人/日
トン袋(1)

小型クーラー

ボックス(2)

回収の対象
比較的小さなゴ
ミ全般

ﾋﾞﾝ､ｶﾞﾗｽ片
電球・電池等

廃油ボール
漁業用ブイ・流木等大
型のゴミ

全般
注射器、薬品瓶等
の危険物

必要数 900 140 20 25 250 2

(1)土のう袋及びトン袋の必要数は、独自調査結果より、回収対象となるゴミの年間漂着量から求めた。
(2)自立式万能袋と小型ボックスは再利用できる。  

 

表 2.4-4 海岸におけるゴミの運搬・搬出に必要な軽車両等 

必要な軽車両等 リヤカー 軽トラック

必要数 2 2
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2.4.5 回収日程と範囲 
回収日程とその範囲等を以下に整理した。1 日あたりの回収範囲については、回収範囲

を独自調査と同様に区域分けし、それぞれの区域のゴミ量（年間漂着量）と 1日あたりの

回収量目安から求めた（表 2.4-5、図 2.4-1）。 

 

表 2.4-5 回収区域と地区毎の回収日程等 

回収区域 ホ①②③ ナ⑤⑥⑦ ナ④④-2 ナ②③ ナ① 合計

海岸距離(m) 710 382 490 205 350 2137

年間漂着量(m3) 27 37 81 21 62 228

日程 4日目半日 4日目半日
2日目半日
及び3日目 2日目半日 1日目

 

 

ナ①

ナ②

ナ③

ナ④

ナ④－２

ナ⑤

ナ⑥

ナ⑦

ホ③ホ②

ホ①

ミ①

ウ①～②

ウ③

漂
着
量
62m 3

1日
目

漂
着
量
21m 3

2日
目
半
日

漂
着
量
81m 3

2日
目
半
日
及
び
3日
目

漂
着
量
37m 3

4日
目
半
日

漂着量27m3

4日目半日

ゴミ集積場所

海岸進入路
（人力・リヤカー・軽トラック等でゴミの搬出も行う）

回収範囲
 

図 2.4-1 回収範囲と日程及びゴミ集積場所、海岸進入路等 

 

2.4.6 回収・処理方法 
海岸で回収したゴミは、一般廃棄物、産業廃棄物等に分別し、上記図中の集積場所へ集

め、一般廃棄物は島内の処理施設へ軽トラック等で運搬し、産業廃棄物は運搬業者が船浦

港へ運搬し、船浦港から石垣島へ海上運搬し業者処分場で処分される（図 2.4-2）。 

回収処理方法・体制等についての詳細は、「2．西表島における効率的かつ効果的な漂着

ゴミの回収・処分方法について」を参照。 
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図 2.4-2 漂着ゴミの回収・運搬・処分方法のまとめ 

 

 




