

平成 23 年度環境配慮契約法基本方針検討スケジュール（案）

- 提案募集 5月頃から1ヶ月程度
- 提案者からのヒアリング・検討、調達担当との意見交換（随時）
- 基本方針検討会（第1回） 7月頃
- ワーキンググループの開催 7月～11月頃
（契約類型ごとに1～5回程度開催）
- 基本方針検討会（第2回） 11月頃
基本方針の改定案（中間とりまとめ）の作成
- パブリックコメント 11月～12月頃
- 基本方針検討会（第3回） 平成24年1月頃
基本方針の改定案取りまとめ
- 基本方針改定案の閣議決定 1月頃
- 全国説明会（23箇所程度） 2月～3月頃

※以上は予定であり、検討の進捗状況等により今後変更の可能性がります。