

平成 24 年度環境配慮契約法基本方針検討スケジュール（案）

提案募集	5 月頃から 1 ヶ月程度
提案者からのヒアリング・検討、調達担当との意見交換（随時）	
基本方針検討会（第 1 回）	7 月頃
ワーキンググループの開催 （契約類型ごとに 1 ～ 5 回程度開催）	7 月～ 11 月頃
基本方針検討会（第 2 回） 基本方針の改定案（中間とりまとめ）の作成	11 月頃
パブリックコメント	11 月～ 12 月頃
基本方針検討会（第 3 回） 基本方針の改定案取りまとめ	平成 25 年 1 月頃
基本方針改定案の閣議決定	2 月頃
全国説明会（平成 23 年度は 20 箇所で開催）	2 月～ 3 月頃

以上は予定であり、検討の進捗状況等により今後変更の可能性がります。