

令和2年度進捗状況、今後のスケジュール

当初、令和2年度は検討会3回、シンポジウム1回を開催する予定だったが、年度当初より全国的に拡大している新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置により、令和3年2月現時点で検討会2回のみ開催している状況である。

そこで、本年度の検討会で合意まで到達しなかったビジョンの項目については、次年度に1回もしくは2回の開催を予定している検討会においてに合意・決定したい。また、ビジョン策定後には、「屋久島山岳ビジョン」を島民はじめ、屋久島を訪れる一般の利用者や登山者にも知ってもらい、ビジョン実現にむけた普及・啓発などを予定しているが、具体的な内容は検討中である。

表 令和2年～3年度の検討の流れ

R2,R3 検討会 検討項目	施設の整備・維持管理 【各登山道ごとの施設整備・維持管理シート】	利用者 誘導	情報の 提供	モニタリング	その他 【管理体制、担い手確保の考え方】
第1回検討会 R2,9/24	事務局案の提示				
第2回検討会 R3,2/17	5～10年後の目指すべき利用体験の質を想定し、意見交換				
検討会 R3年度 年度当初 5～8月 2回程度	「ビジョン」の確定				