

平成 21 年度環境配慮契約法基本方針検討スケジュール（案）

- 提案募集 5月頃から1ヶ月程度
- 提案者からのヒアリング・検討、調達担当との意見交換（随時）
- ワーキンググループ・懇談会の開催 7月～10月頃
（契約類型ごとに1～3回程度）
- 基本方針検討会（第1回） 9月
- 基本方針検討会（第2回） 11月
基本方針の改正原案の作成
- パブリックコメント 11月から1ヶ月程度
- 基本方針検討会（第3回） 1月
基本方針の改正案の作成
- 基本方針改正案の閣議決定 1月
- 全国説明会（23箇所程度） 2月から3月

* 以上は予定であり、検討の進捗状況等により、今後変更の可能性がある。