

外来種被害防止行動計画の見直し作業に係るスケジュール

資料4

年	会計年度	月	作成段階	検討会開催	説明会開催等	(参考)リスト見直し作業
2024	2023	2	本編素案作成	第2回		作業方針作成
		3	本編案作成			リスト案作成
	2024	4				
		5			説明会開催	
		6				
		7				
		8		第3回		
		9	本編案修正案作成			
		10			パブリックコメント	
		11				
		12		第4回		
		1	普及啓発資料作成			
		2				
2025	2025	3	改定本編・普及啓発資料公表			
		4	計画期間・FU仮開始 別冊更新・付録作成			
		5				
		6				
		7				
		8		有識者ヒアリング等		
		9				
		10			説明会開催	
		11				
		12				
		1				
		2				
2026	2026	3	別冊・付録公表 計画期間・FU本格開始			改定リスト確定・公表
		4				

※会議開催の回数は通しカウントによる