

## 世界遺産地域管理計画の見直しについて（案）

## ○世界遺産管理計画

- ・現在の管理計画は平成24年10月に改定されたもので、見直しの目安となる10年目が平成34年度となっている。

## ○検討課題

- ・前回改訂から6年経過しており、山岳部利用のあり方検討会の検討結果、及び屋久島町エコツーリズム推進全体構想の結果等を考慮した、中長期的なスケジュールを踏まえた管理計画の見直しが必要である。

## ○今後の対応

- ・管理計画の見直しについて、山岳部利用のあり方検討会の検討結果等を含め、平成31年度以降、平成34年度の策定を目指し取り組みを進める。

## ○屋久島世界遺産地域管理計画・モニタリング計画の改定スケジュール見込み

時 期	内 容	備 考
H30年度	・改定スケジュール案の掲示	関係省庁内外調整
H31年度 (2019年度)	・世界遺産管理及びモニタリングの現状と課題の整理、改善案の検討	関係省庁内外調整
H32年度 (2020年度)	・管理計画（案）及びモニタリング計画（案）の検討	関係省庁内外調整
H33年度 (2021年度)	・管理計画及びモニタリング計画の（案）の作成 ・パブリックコメントの実施	関係省庁内外調整
H34年度 (2022年度)	・管理計画、モニタリング計画の決定	

九州地方環境事務所

## 屋久島世界遺産地域管理計画の策定スケジュール（H24 年度）

<2009年度以降の経緯>

○2009年度（H21）

- ・第2回科学委員会  
管理計画の基本方針に盛り込む事項の検討

○2010年度（H22）

- ・第1回科学委員会  
管理計画の基本方針（案）の検討  
管理計画の管理の方策に盛り込む事項の検討
- ・第2回科学委員会  
管理計画の基本方針（案）、管理の方策（案）の検討

○2011年度（H23）

- ・第1回科学委員会  
管理計画の構成についての確認  
管理計画の基本方針（案）、管理の方策（案）の検討
- ・第2回科学委員会  
管理計画（案）の調整状況と今後のスケジュールについて説明

<2012年以降の取り組み>

2012年1～2月（1ヶ月）	パブリックコメント 地元との意見交換会（2回程度）
2012年3月	パブコメ結果等の整理
2012年4～5月	パブコメ意見等の反映 関係行政機関（環境省・林野庁・文化庁・鹿児島県・屋久島町） により正式決定